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Útboðsáætlun - Drög
Dags.: 11.03.2021 Ár

Mán.
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Útboðsferli og samningar
Rýni gagna
Yfirferð gagna - Hönnuðir
Útboð
Opnun tilboða - tillaga að dagsetningu 27.4.2021
Biðtími
Taka tilboðs
Verksamningur
Verktími
Upphaf verkframkvæmda
Aðstöðusköpun - undirbúningur framkvæmda
Niðurrif

Niðurtekt lyftu
Niðurrif lyftustokks
Uppsteypa lyftustokks
Niðurrif innréttinga 2. hæð
Niðurrif veggja 2.hæðar + styrkingar
Niðurrif innréttinga 3. hæð
Niðurrif veggja 3.hæðar + styrkingar
Gerð gata og stokka milli hæða
Fæðing lagnafrá 1.hæð að 2.hæð

Frágangur 1. hæð
Frágangur í kring um eldhús
Inngangur - hurðir + gólfefni

Frágangur 2. hæð
Uppbygging innveggja
Lagnir, raflagnir, loftræsing
Innréttingar
Loft
Gólfefni

Frágangur 3. hæð
Uppbygging innveggja
Lagnir, raflagnir, loftræsing
Innréttingar
Loft
Gólfefni

Frágangur utanhúss
Skyggni  við anddyri
Gluggar og klæðningar
Frágangur svala
Lóðarfrágangur

Lok verkframkvæmda - Afhending
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